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Общие сведения о документе
[bookmark: _Toc277853599]
	Основание для составления документа:
	Приказ МБДОУ д/с №45 от 29 августа 2024 года № 146

	Назначение документа:
	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта

	Количество экземпляров и место хранения:
	выпускается в 2-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта и куратора проекта

	Содержание:
	1. Группа управления проектом
2. Основание для открытия проекта
3. Цель и результат проекта
4. Ограничения проекта
5. Критерии оценки и характеристика проекта

	Изменения:
	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений 
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Календарный план-график работ по проекту
	№ п/п

	Название работы/процесса
	Длит. дни
	Дата начала
	Дата окончания 
	Документ, подтверждающий выполнение
	ФИО ответственного исполнителя

	1.
	Организационный блок
	13
	01.09.24
	14.09.24
	-
	Калмыкова О.П.

	1.1.
	Утверждение состава рабочей группы педагогов, принимающих участие в проекте
	1
	01.09.24
	01.09.24
	Приказ
	Калмыкова О.П.

	1.2.
	Проведение установочной консультации для рабочей группы проекта 
	1
	06.09.24
	06.09.24
	Явочный лист
	Сечина Л.И.

	1.3.
	Подготовка  блоков реализации проекта, мероприятий проекта
	11
	07.09.24
	14.09.24
	Проект 
	Сечина Л.И.

	2.
	Мониторинговый  блок 
	53
	01.09.24
	20.09.24
	
	

	2.1.
	Стартовый мониторинг состояния работы ДОО по формированию у детей основ духовно-нравственной личности ребенка, приобщение к культурным традициям, историческому и культурному наследию российского казачества.
	30
	01.09.24
	01.09.24
	Результаты мониторинга
	Сечина Л.И.,


	2.2.
	Итоговый мониторинг состояния работы ДОО по формированию у детей основ духовно-нравственной личности ребенка, приобщение к культурным традициям, историческому и культурному наследию российского казачества.
	20
	02.09.24
	10.09.24
	Результаты мониторинга
	Сечина Л.И.


	2.3
	Ежеквартальный отчет об исполнении мероприятий муниципального плана
	3
	20.12.24
20.03.25
20.05.25
20.09.25


	20.12.24
20.03.25
20.05.25
20.09.25


	отчет
	Сечина Л.И.


	2.4.
	Мониторинг по заключенным договорам и проведенной работе в рамках договорных отношений
	1
	20.05.25

	20.05.25

	отчет
	Сечина Л.И.

	3.
	Практический блок
	210
	16.09.24
	30.08.25
	-
	

	3.1.
	Анализ методической и специальной литературы, сбор информации по теме проекта.
	5
	16.09.24
	21.02.25
	Печатные материалы, анализ 
	Творческая группа

	3.2.
	Внедрение опыта работы  Белгородского ГКО БОКО ВКО "ЦКВ" по ознакомлению детей с культурными традициями, историческим наследием российского казачества.
	5
	16.09.24
	01.03.25
	 
	Творческая группа

	3.3.
	Проведение мероприятий с педагогами: 
- консультация «Организация работы в группе казачьей направленности»,
-  мастер-класс «Приобщение дошкольников к русским народным играм»,
- круглый стол «Роль сохранения традиций казачества в воспитании патриотизма детей дошкольного возраста».
	3
	01.09.24
	20.08.25
	Явочные листы
	Сечина Л.И.

	3.4.
	Проведение муниципального семинара «Приобщение дошкольников к культурным традициям, историческому наследию российского казачества в рамках деятельности ассоциации ДОУ города Белгорода по приобщению дошкольников к культурным традициям, историческому наследию российского казачества».
	1
	1.09.24
	1.10.24
	Явочный лист, план семинара
	Калмыкова О.П.

	3.5.
	Анализ условий в ДОО, разработка и утверждение плана мероприятий по созданию развивающей среды, направленной на приобщение дошкольников к культурным традициям, историческому наследию российского казачества.
	25
	16.09.24
	11.10.24
	Анализ, план
 
	Творческая группа

	3.6.
	Пополнение уголка Казачата в группе
	230
	01.09.24
	20.08.25
	фотоматериалы
	Творческая группа

	3.7.
	Пополнение уголка казачьего быта на территории ДОУ
	30
	01.09.24
	01.07.25
	фотоматериалы
	Творческая группа

	3.8.
	Определение социальных партнеров для взаимодействия ДОО в рамках ознакомления детей с культурными традициями, историческим наследием российского казачества.
	30
	02.09.24
	02.10.24
	
	Калмыкова О.П.

	3.9.
	Заключение договоров о сотрудничестве с социальными партнерами в целях формирования основ духовно-нравственной личности ребенка, приобщение к культурным традициям, историческому и культурному наследию российского казачества.
	30
	01.09.24
	01.10.24
	договора
	Калмыкова О.П.

	3.10.
	Создание методического кейса «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста на основе их приобщения к культуре и традициям казачества» модуль № 2. «Жизнь и быт казаков»
	30
	01.09.24
	01.11.24
	методический кейс
	Творческая группа

	3.11.
	Организация образовательной деятельности в очном и дистанционном формате с воспитанниками 
	230
	01.09.24
	20.08.25
	конспекты
	Творческая группа

	3.12.
	Организация и проведение фестиваля казачьей песни
	10
	20.05.25
	30.05.25
	
	Творческая группа

	3.13.
	Организация и проведение семейного фестиваля казачьей культуры.
	17
	01.06.25
	17.06.25
	
	Творческая группа

	3.14.
	Проведение совместных мероприятий с семьями воспитанников ДОО по приобщению детей к культурным традициям, историческому и культурному наследию российского казачества
	230
	01.09.24
	20.08.25
	конспекты
	Творческая группа

	3.15.
	Проведение консультации для  родителей:
- «Без прошлого нет будущего», 
-«Система работы с детьми старшего дошкольного возраста посредством приобщения к культуре казачества»,
- «Семейные казачьи традиции»
	3
	01.09.24
	20.08.25
	конспекты
	Творческая группа

	3.16.
	Проведение родительского собрания (в онлайн формате) «Патриотическое воспитание дошкольников»
	1
	01.09.24
	20.08.25
	конспект
	Творческая группа

	4.
	Информационный блок
	240
	1.09.24
	20.08.25
	
	

	4.1.
	Систематическое размещение информации по приобщению детей к культурным традициям, историческому и культурному наследию российского казачества на сайте ДОУ
	240
	01.09.24
	20.08.25
	Информация на сайте
	Сечина Л.И.

	4.2.
	Представление опыта работы ДОУ по реализации направления по формированию основ духовно-нравственной личности ребенка, приобщение к культурным традициям, историческому и культурному наследию российского казачества на муниципальных методических объединениях воспитателей ДОО.
	240
	01.09.24
	20.08.25
	Публикации
	Педагоги ДОУ

	4.3.
	Рассмотрение на педагогическом совете вопроса «О результатах деятельности МБДОУ д/с №45 по формированию основ духовно-нравственной личности ребенка, приобщение к культурным традициям, историческому и культурному наследию российского казачества»
	1
	20.08.25
	30.08.25
	Протокол педсовета
	Сечина Л.И.

	
	И т о г о:
	364
	01.09.24
	31.08.25
	
	


2. 
Бюджет проекта

	Код работы (Р)/ процесса (П)
	Название работы/процесса
	Сумма, тыс. руб.
	Бюджетные источники финансирования
	Внебюджетные источники финансирования

	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	средства хозяйствующего субъекта
	заемные средства
	прочие

	код
	тип (Р/П)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	-
	Организационный блок 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	-
	Мониторинговый блок
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	-
	Практический блок 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	-
	Информационный блок
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




[bookmark: _Toc277853601]

3. Риски проекта

	№ п/п
	Наименование риска проекта
	Ожидаемые последствия наступления риска
	Предупреждение наступления риска
	Действия в случае наступления риска

	
	
	
	Мероприятия
по предупреждению 
	ФИО ответственного исполнителя
	

	1.
	Неготовность специалистов 
ДОУ к реализации проекта
	Проект реализован не в полном объеме
	Разработка инструкций
	Сечина Л.И.
	Организация  обучающих семинаров

	2.
	Организационно-кадровый риск
	Отсутствие ответственного за проведение мероприятия
	Определение специалистов для замены отсутствующего
	Сечина Л.И.
	Замена отсутствующего специалиста

	3.
	Трудность привлечения родителей к участию в мероприятиях ДОУ
	Маленький процент участия родителей в проекте
	Распределение сфер ответственности в работе с родителями между сотрудниками ДОУ.
	Сечина Л.И.
	Разработка стратегий и тактики привлечения родителей к образовательному процессу.



4. 
Команда проекта


	№ п/п
	ФИО,
должность и основное место работы
	Роль в проекте
	Основание
участия в проекте 

	1.
	Калмыкова О.П., заведующий МБДОУ д/с №45
	Куратор проекта
	приказ

	2.
	Сечина Л.И.,  старший воспитатель МБДОУ д/с №45
	Руководитель проекта 
	приказ

	3.
	Сорокина Г.И., воспитатель МБДОУ д/с №45
	Член  творческой  группы
	приказ

	4.
	Воробьева О.И., воспитатель МБДОУ д/с №45
	Член  творческой  группы
	приказ

	5.
	Карпушин А.Н., инструктор по физ. культуре МБДОУ д/с №45
	Член  творческой  группы
	приказ

	6.
	Мирошникова М.И., педагог – психолог  МБДОУ д/с №45
	Член  творческой  группы
	приказ

	7.
	Ходарева М.А., учитель – логопед  МБДОУ д/с №45
	Член  творческой  группы
	приказ
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Планирование коммуникаций

	№
п/п
	Какая 
информация передается
	Кто 
передает информацию
	Кому 
передается информация
	Когда 
передает информацию
	Как 
передается информация

	1. 
	Статус проекта 
	Руководитель проекта
	Куратору проекта
	Еженедельно (понедельник)
	Совещание

	2. 
	Обмен информацией о текущем состоянии проекта
	Руководитель рабочей группы
	Участникам проекта
	Еженедельно (пятница)
	Совещание

	3. 
	Документы и информация по проекту
	Руководитель рабочей группы
	Руководителю проекта
	Не позже сроков плана-графика
	Письменный отчет

	4. 
	Ведомость изменений
	Руководителю проекта
	Куратору проекта
	По необходимости
	Письменный отчет

	5. 
	Подведение итогов
	Руководитель проекта
	Куратору
	По окончании проекта
	Совещание

























